

**Årlig genomföranderapport för målet Investering för tillväxt och sysselsättning  
DEL A**

**IDENTIFIERING AV DEN ÅRLIGA GENOMFÖRANDERAPPORTEN**

CCI	CCI
Rubrik	Lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020
Version	2018.0
Datum då övervakningskommittén godkänt rapporten	2019-maj-22

<b>IDENTIFIERING AV DEN ÅRLIGA GENOMFÖRANDE RAPPORTEN .....</b>	<b>1</b>
<b>2. ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (artiklarna 50.2 och 111.3 a i förordning (EU) nr 1303/2013) .....</b>	<b>4</b>
2.1. Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella året, inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och indikatorer. ....	4
<b>3. GENOMFÖRANDE AV INSATSONOMRÅDET (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013).....</b>	<b>6</b>
3.1. Översikt över genomförandet .....	6
3.2. Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013).....	8
Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 9d.....	8
Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla gemensamma ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras bara de gemensamma indikatorer som ett mål satts upp för. - 2 / 9vi.....	12
1.1. Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga .....	13
Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 / 9vi .....	14
Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 .....	16
Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3.....	17
Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 4 .....	18
Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 4 .....	19
Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag .....	20
Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen.....	21
3.4. Ekonomiska uppgifter (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013).....	22
Tabell 6: Finansiella uppgifter på insatsområdes- och programnivå .....	22
Tabell 7: Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (artikel 112.1 och 2.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1304/2013) .....	23
Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering.....	25
Tabell 9: Kostnader för insatser som genomförts utanför programområdet (Eruf och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning).....	26
Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF).....	27
<b>4. UTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING .....</b>	<b>28</b>
<b>6 PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013).....</b>	<b>31</b>
<b>7. SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN .....</b>	<b>33</b>
<b>8. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT .....</b>	<b>34</b>
<b>9. Valfritt för den rapport som ska lämnas 2016, gäller inte övriga lätta rapporter: ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDESVILLKOREN .....</b>	<b>35</b>
<b>10. FRAMSTEG SOM GJORTS NÄR DET GÄLLER FÖRBEREDELSENA OCH GENOMFÖRANDET AV STÖRRE PROJEKT OCH GEMENSAMMA HANDLINGSPLANER (artiklarna 101 h och 111.3 i förordning (EU) nr 1303/2013) .....</b>	<b>37</b>
10.1. Större projekt .....	37
10.2. Gemensamma handlingsplaner .....	40
<b>11. BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (artiklarna 50.4 och 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013) .....</b>	<b>43</b>
11.1. Uppgifter i del A och programmets mål (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013).....	43
11.2. Särskilda åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet och förebygga diskriminering, särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bestämmelser som införts för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det operativa programmet och i insatserna (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket e i förordning (EU) nr 1303/2013).....	46
11.3. Hållbar utveckling (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket f i förordning (EU) nr 1303/2013).....	46
11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013).....	47

11.5. Partnernas roll i genomförandet av programmet .....	47
<b>12. OBLIGATORISK INFORMATION OCH BEDÖMNING ENLIGT ARTIKEL 111.4 FÖRSTA STYCKET a OCH b i FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013 .....</b>	<b>48</b>
12.1. Framsteg när det gäller genomförandet av utvärderingsplanen och uppföljningen av resultaten av utvärderingarna.....	48
12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom kommunikationsstrategin .....	50
<b>13. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013). (Får inkluderas i den rapport som ska lämnas in 2016, se punkt 9 ovan. Krävs i den rapport som ska lämnas in 2017.) Alternativ: framstegsrapport .....</b>	<b>52</b>
<b>14. YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KAN LÄGGAS TILL BEROENDE PÅ DET OPERATIVA PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH MÅL (artikel 111.4 andra stycket a, b, c, d, g och h i förordning (EU) nr 1303/2013) .....</b>	<b>53</b>
14.1. Framsteg när det gäller genomförandet av det integrerade tillvägagångssättet för territoriell utveckling, inklusive utveckling av territorier med permanenta eller allvarliga naturbetingade och demografiska nackdelar, integrerade territoriella investeringar, hållbar stadsutveckling och lokalt ledd utveckling inom det operativa programmet	53
14.2. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att öka kapaciteten hos medlemsstaternas myndigheter och stödmottagarna att förvalta och utnyttja fonderna.....	54
14.3. Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella åtgärder.....	54
14.4. I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier .....	54
<i>EUSBSR</i> .....	56
14.5. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, om så är lämpligt.....	58
14.6. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att beakta de särskilda behoven i områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering på grund av fattigdom eller för social utestängning, med särskilt beaktande av marginaliserade befolkningsgrupper samt personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och ungdomar som inte arbetar, och om lämpligt, de ekonomiska medel som använts.....	58
<b>15. EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ (artiklarna 21.2 och 22.7 i förordning (EU) nr 1303/2013) .....</b>	<b>59</b>
<b>16. SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (alternativ: framstegsrapport).....</b>	<b>60</b>
<b>17. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS – RESULTATRAM (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013) .....</b>	<b>61</b>
<b>Dokument.....</b>	<b>62</b>
<b>Senaste valideringsresultat.....</b>	<b>63</b>

## 2. ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (ARTIKLARN 50.2 OCH 111.3 A I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

### 2.1. Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella året, inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och indikatorer.

Den årliga genomföranderapporten för 2018 utgår från version 2.1 av regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 (CCI 2014SE16M2OP001) beslutad av kommissionen den 12 juni 2017.

Det har varit möjligt att söka stöd för projekt från och med slutet av januari 2016. Då alla relevanta regelverk, såsom förordningar och föreskrift, var på plats. I mars 2016 hade Jordbruksverket godkänt samtliga de 42 lokala utvecklingsstrategier som omfattar regional- och/eller socialfonden. Det innebär att det operativa arbetet med mobilisering av målgrupper och prioritering av projektansökningar kunde påbörjas.

Indikatorerna som presenteras i de kommande tabellerna har räknats fram på olika sätt. För regionalfondens tabell 3A redovisas indikatorer både för utvalda insatser (selected operations) och genomförda insatser (finalised operations). Med utvalda insatser menas samtliga insatser som har beviljats stöd fram till 31 december 2018 och med genomförda insatser menas de som vid samma datum var slututbetalda. I tabell 1 där resultatindikatorer presenteras bygger indikatorerna på sammanställd registerdata från statistiska centralbyrån som levereras till oss vartannat år, men en viss eftersläpning, och bygger alltså inte på de projekt som beviljats stöd. För socialfondens tabell 2A och tabell 2C presenteras indikatorer endast för de deltagare som medverkat i slututbetalda projekt. Detta för att det ska gå att säga något om vad som hänt efter avslutad åtgärd. Aktivitetsindikatorerna i tabell 4A följer samma logik för att stämma överens med de individer som ligger till grund för värdena i tabell 2A och 2C. För indikator PSI04 som presenteras i tabell 4B används en annan metod som genomgående används för resultatindikatorer i resultatramen i tabell 5. Där används istället antal deltagare (eller antal projekt för regionalfondens indikatorer) för påbörjade projekt. Med detta menas projekt som beviljats stöd och mottagit minst en delutbetalning. Denna metod är diskuterad och godkänd av kommissionen tidigare under våren.

#### *Beviljade projekt*

Till och med den 31 december 2018 hade 187 projekt beviljats stöd, varav 124 inom regionalfonden och 63 inom socialfonden.

- Det totala offentliga beloppet för de beviljade insatserna inom regionalfonden är 8.9 miljoner euro, vilket är c:a 55 % av budgeten för genomförande och samarbete (9d).
- Det totala offentliga beloppet för den beviljade insatsen inom socialfonden är 8.2 miljoner euro, vilket är c:a 51 % av budgeten för genomförande och samarbete (9vi)

#### *Utbetalningar*

Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 4.8 miljoner euro, varav

- 2.7 miljoner euro inom regionalfonden och
- 2.1 miljoner euro inom socialfonden

I utbetalda belopp ingår förberedande stöd i syfte att ta fram lokala utvecklingsstrategier, samt tekniskt stöd.

N+3 regeln innebär att vid utgången av 2018 ska Sverige ha rekvirerat cirka 2.2 miljoner euro från regionalfonden och cirka 2.1 miljoner euro från socialfonden för att inte riskera återtag. Detta inkluderar utbetalda förskott till medlemsstaten. Trots vidtagna åtgärder har Jordbruksverket inte lyckats nå det målet fullt ut. Ett återtag med 19 872 euro inom regionalfonden och 296 350 euro inom socialfonden kommer därför att göras. En programändring till följd av detta pågår.

#### *Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling*

Övervakningskommittén består av representanter för myndigheter och organisationer som är berörda av programmet. Det finns företrädare för regionala och lokala myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer och andra organisationer som företräder det civila samhället.

Kommittén har haft två möten under 2018. Det första mötet hölls i anslutning till leaderträffen i Borgholm i april. Det innebar att ledamöterna fick möjlighet att delta i stora delar av leader-träffens program med bland annat presentation av ett antal projekt. Vid mötet diskuterades årsrapporten för 2017 som därefter gick ut på skriftlig procedur och godkändes av övervakningskommittén den 23 maj 2018. Vid det andra mötet i oktober gav förvaltningsmyndigheten en längre presentation av pågående utvärderingar och uppföljningar inom området lokalt ledd utveckling. Dessutom presenterade projektledningen för regionalfondsprojektet Råneå sitt projekt och preliminära resultat.

### 3. GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

#### 3.1. Översikt över genomförandet

Id-nummer	Insatsområde	Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av insatsområdet
1	Investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier	<p>Inom genomförande och samarbete (9d) har hittills 187 projektansökningar beviljats stöd till ett belopp av 8.9 miljoner euro. Bedömningen är att lokalt ledd utveckling inom regionalfonden kommit igång bra och ligger i linje med vad som kan förväntas.</p> <p>Den största delen av beviljade insatser avser olika utvecklingsinsatser inom befintligt företagande där turismsektorn är den dominerande. Nyföretagande står för ungefär en tredjedel och en mindre del avser projekt med inriktning på fler arbetstillfällen.</p> <p>Ansökan och beslut om förberedande stöd gjordes samlat som en enda process för de relevanta fonderna. Stödet har beslutats och betalats ut i två steg och som en enhetskostnad. Eftersom förberedande stödet inte återkommer senare under programperioden och Jordbruksverket beviljade och betalade ut alla projekt under 2015 är insatsen därför att betrakta som avslutad.</p> <p>Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 2.3 miljoner euro till projekt inom regionalfonden. I utbetalda belopp ingår förberedande stöd i syfte att ta fram lokala utvecklingsstrategier. Utbetalningar avseende tekniskt stöd redovisas separat nedan.</p>
2	Lokalt ledda strategier för lokal utveckling	<p>Inom genomförande och samarbete (9vi) har hittills 63 projektansökningar beviljats stöd till ett belopp av 8.2 miljoner euro. Det är en betydande ökning jämfört med hur det såg ut föregående år. En utmaning under 2018 har varit att komma igång med insatserna inom socialfonden som har legat efter de andra fonderna när det gäller beslutsfattande. Insatserna inom socialfonden är i huvudsak individorienterade, vilket är en skillnad mot övriga fonder. Det har därför tagit längre tid att mobilisera och få fram projekt som stämmer överens med socialfondens mål och syfte. Efter informationsinsatser från Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket kan vi konstatera att socialfonden i stort sett är ikapp när det gäller beslut om stöd.</p> <p>Ansökan och beslut om förberedande stöd gjordes samlat som en enda process för de relevanta fonderna. Stödet har beslutats och betalats ut i två steg och som en enhetskostnad. Eftersom förberedande stödet inte återkommer senare under programperioden och Jordbruksverket beviljade och betalade ut alla projekt under 2015 är insatsen därför att betrakta som avslutad.</p> <p>Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 1.7 miljoner euro till projekt inom socialfonden. I utbetalda belopp ingår förberedande stöd i syfte att ta fram lokala utvecklingsstrategier. Utbetalningar avseende tekniskt stöd redovisas separat nedan.</p>
3	Tekniskt stöd ERUF	Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 0.46 miljoner euro till tekniskt stöd, c:a 67

Id-nummer	Insatsområde	Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av insatsområdet
		% av det totala anslaget.
4	Tekniskt stöd ESF	Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 0.45 miljoner euro till tekniskt stöd, c:a 67 % av det totala anslaget.

### 3.2. Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

#### Andra prioriterade områden än tekniskt stöd

Insatsområde	1 - Investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier
Investeringsprioritering	9d - Investering i samband med lokalt ledda utvecklingsstrategier

**Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 9d**

(1)	Id-nummer	Indikator	Mätenhet	Regionkategori	Målvärde (2023) totalt	Målvärde (2023) män	Målvärde (2023) kvinnor	2018 Summa	2018 Män	2018 Kvinnor	Synpunkter
F	CO01	Produktiv investering: Antal företag som får stöd	Företag	Mer utvecklade	600,00			177,00	0,00	0,00	
S	CO01	Produktiv investering: Antal företag som får stöd	Företag	Mer utvecklade	600,00			338,00	0,00	0,00	Justerat värde 2016 till följd av ny bedömning
F	CO02	Produktiv investering: Antal företag som får bidrag	Företag	Mer utvecklade	200,00			15,00	0,00	0,00	inga observationer
S	CO02	Produktiv investering: Antal företag som får bidrag	Företag	Mer utvecklade	200,00			35,00	0,00	0,00	Justerat värde 2016 till följd av ny bedömning
F	CO04	Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt	Företag	Mer utvecklade	400,00			166,00	0,00	0,00	
S	CO04	Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt	Företag	Mer utvecklade	400,00			314,00	0,00	0,00	Justerat värde 2016 till följd av ny bedömning
F	CO06	Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)	euro		600 000,00			640 564,48	0,00	0,00	
S	CO06	Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)	euro		600 000,00			270 052,21	0,00	0,00	
F	CO08	Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd	heltidsekvivalenter	Mer utvecklade	150,00			34,95	14,94	20,01	
S	CO08	Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd	heltidsekvivalenter	Mer utvecklade	150,00			106,95	50,69	56,26	
F	PSI01	Antal organisationer som får stöd	Antal	Mer utvecklade	200,00			20,00	0,00	0,00	
S	PSI01	Antal organisationer som får stöd	Antal	Mer utvecklade	200,00			73,00	0,00	0,00	
F	PSI02	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	Antal	Mer utvecklade	200,00			14,00	0,00	0,00	
S	PSI02	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	Antal	Mer utvecklade	200,00			33,00	0,00	0,00	
F	PSI03	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	Antal	Mer utvecklade	150,00			25,00	0,00	0,00	
S	PSI03	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	Antal	Mer utvecklade	150,00			58,00	0,00	0,00	

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

(1)	Id-nummer	Indikator	2017 Summa	2017 Män	2017 Kvinnor	2016 Summa	2016 Män	2016 Kvinnor	2015 Summa	2015 Män	2015 Kvinnor
F	CO01	Produktiv investering: Antal företag som får stöd	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Produktiv investering: Antal företag som får stöd	372,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Produktiv investering: Antal företag som får bidrag	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Id-nummer	Indikator	2017 Summa	2017 Män	2017 Kvinnor	2016 Summa	2016 Män	2016 Kvinnor	2015 Summa	2015 Män	2015 Kvinnor
S	CO02	Produktiv investering: Antal företag som får bidrag	12,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO04	Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO04	Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt	369,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO06	Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO06	Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)	90 864,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO08	Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd	1,02	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd	162,79	78,87	83,92	74,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
F	PSI01	Antal organisationer som får stöd	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	PSI01	Antal organisationer som får stöd	45,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	PSI02	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	PSI02	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	24,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	PSI03	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	PSI03	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	42,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Id-nummer	Indikator	2014 Summa	2014 Män	2014 Kvinnor
F	CO01	Produktiv investering: Antal företag som får stöd	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Produktiv investering: Antal företag som får stöd	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Produktiv investering: Antal företag som får bidrag	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Produktiv investering: Antal företag som får bidrag	0,00	0,00	0,00
F	CO04	Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt	0,00	0,00	0,00
S	CO04	Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt	0,00	0,00	0,00
F	CO06	Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)	0,00	0,00	0,00
S	CO06	Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)	0,00	0,00	0,00
F	CO08	Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd	0,00	0,00	0,00
F	PSI01	Antal organisationer som får stöd	0,00	0,00	0,00
S	PSI01	Antal organisationer som får stöd	0,00	0,00	0,00
F	PSI02	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	0,00	0,00	0,00
S	PSI02	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	0,00	0,00	0,00
F	PSI03	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	0,00	0,00	0,00
S	PSI03	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	0,00	0,00	0,00

Insatsområde	1 - Investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier
Investeringsprioritering	9d - Investering i samband med lokalt ledda utvecklingsstrategier
Särskilt mål	1.1 - Stärkt entreprenörskap och företagande i lokala utvecklingsområden

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

Id-nummer	Indikator	Mätenhet	Regionkategori	Utgångsvärde	Utgångsår	Målvärde 2023	2018 Summa	2018 Kvalitativa	Synpunkter
0306	SMF med 0-249 anställda per 1000 invånare, medelbefolkning (16-64 år)	SMF	Mer utvecklade	181,90	2013	182,00	190,00		Denna indikator baseras på information från befolknings- och företagsregister och har därmed viss eftersläpning från Statistiska Centralbyrån (SCB)

Id-nummer	Indikator	2017 Summa	2017 Kvalitativa	2016 Summa	2016 Kvalitativa	2015 Summa	2015 Kvalitativa	2014 Summa	2014 Kvalitativa
0306	SMF med 0-249 anställda per 1000 invånare, medelbefolkning (16-64 år)	190,00		190,00		190,00		0,00	

Insatsområde	1 - Investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier
Investeringsprioritering	9d - Investering i samband med lokalt ledda utvecklingsstrategier
Särskilt mål	1.2 - Ökad sysselsättning i små och medelstora företag i lokala utvecklingsområden

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

Id-nummer	Indikator	Mätenhet	Regionkategori	Utgångsvärde	Utgångsår	Målvärde 2023	2018 Summa	2018 Kvalitativa	Synpunkter
0301	Sysselsättning i små och medelstora företag	Antal anställda omräknat till heltidstjänster	Mer utvecklade	848 550,00	2013	849 050,00	866 458,00		Denna indikator baseras på information från befolknings- och företagsregister och har därmed viss eftersläpning från Statistiska Centralbyrån (SCB)

Id-nummer	Indikator	2017 Summa	2017 Kvalitativa	2016 Summa	2016 Kvalitativa	2015 Summa	2015 Kvalitativa	2014 Summa	2014 Kvalitativa
0301	Sysselsättning i små och medelstora företag	866 458,00		866 458,00		866 458,00		0,00	

Insatsområde	2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling
Investeringsprioritering	9vi - lokalt ledda strategier för lokal utveckling

**Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla gemensamma ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras bara de gemensamma indikatorer som ett mål satts upp för. - 2 / 9vi**

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	Gemensam aktivitetsindikator som använts som grund för fastställande av mål	Mättenhet för utgångsvärde och mål	Målvärde (2023)			Kumulativt värde			Måluppfyllelse			2018	
					Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
CR01	icke-förvärvsarbete som söker arbete efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade						9,00	4,00	5,00				4,00	5,00
CR02	deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade						10,00	1,00	9,00				1,00	9,00
CR03	deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade						6,00	6,00	0,00				6,00	0,00
CR04	Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade		Förhållande	15,00%	%	%	34,00	21,00	13,00				21,00	13,00
CR05	Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade						46,00	25,00	21,00				25,00	21,00
CR06	deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade						24,00	13,00	11,00				13,00	11,00
CR07	deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade						7,00	1,00	6,00				1,00	6,00
CR08	deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade						2,00	1,00	1,00				1,00	1,00
CR09	missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade						24,00	13,00	11,00				13,00	11,00

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	2017		2016		2015		2014	
			Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
CR01	icke-förvärvsarbete som söker arbete efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR04	Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR05	Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR07	deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Insatsområde	2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling
Investeringsprioritering	9vi - lokalt ledda strategier för lokal utveckling

### 1.1. Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	Mättenhet för indikatorn	Mättenhet för Aktivitetsindikator som använts som grund för att fastställa mål	Mättenhet för utgångsvärde och mål	Målvärde (2023)			Måluppfyllelse			2018						
						Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Kumulativt värde			Totalt för året			Kvalitativa
PSI05	Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	Antal (Antal)		Förhållande	1,70%						7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	2017						2016							
			Kumulativt värde			Totalt för året			Kvalitativa	Kumulativt värde			Totalt för året			Kvalitativa
			Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor		Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	
PSI05	Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	2015						2014							
			Kumulativt värde			Totalt för året			Kvalitativa	Kumulativt värde			Totalt för året			Kvalitativa
			Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor		Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	
PSI05	Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insatsområde	2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling
Investeringsprioritering	9vi - lokalt ledda strategier för lokal utveckling

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 / 9vi

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	Målvärde (2023)			Kumulativt värde			Måluppfyllelse			2018		
			Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor
CO01	Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa	Mer utvecklade				35,00	21,00	14,00				35,00	21,00	14,00
CO02	långtidsarbetslösa	Mer utvecklade				26,00	14,00	12,00				26,00	14,00	12,00
CO03	icke-förvärsarbetande	Mer utvecklade				47,00	28,00	19,00				47,00	28,00	19,00
CO04	icke-förvärsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning	Mer utvecklade				45,00	27,00	18,00				45,00	27,00	18,00
CO05	anställda, inklusive egenföretagare	Mer utvecklade				8,00	1,00	7,00				8,00	1,00	7,00
CO06	under 25 år	Mer utvecklade				7,00	4,00	3,00				7,00	4,00	3,00
CO07	över 54 år	Mer utvecklade				10,00	9,00	1,00				10,00	9,00	1,00
CO08	över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning	Mer utvecklade				9,00	8,00	1,00				9,00	8,00	1,00
CO09	med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2)	Mer utvecklade				53,00	28,00	25,00				53,00	28,00	25,00
CO10	med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4)	Mer utvecklade				19,00	13,00	6,00				19,00	13,00	6,00
CO11	med högskoleutbildning (ISCED 5-8)	Mer utvecklade				13,00	6,00	7,00				13,00	6,00	7,00
CO15	migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer)	Mer utvecklade				74,00	47,00	27,00				74,00	47,00	27,00
CO16	personer med funktionsnedsättning	Mer utvecklade				26,00	25,00	1,00				26,00	25,00	1,00
CO17	andra missgynnade grupper	Mer utvecklade				27,00	13,00	14,00				27,00	13,00	14,00
CO18	hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden	Mer utvecklade				1,00	0,00	1,00				1,00	0,00	1,00
CO19	från landsbygdsområden	Mer utvecklade				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO20	antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer	Mer utvecklade				3,00						3,00		
CO21	antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet	Mer utvecklade				2,00						2,00		
CO22	antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå	Mer utvecklade				0,00						0,00		
CO23	antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin)	Mer utvecklade				3,00						3,00		
	Totalt antal deltagare					90,00						90,00		

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	2017			2016			2015		
			Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor
CO01	Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	långtidsarbetslösa	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO03	icke-förvärsarbetande	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO04	icke-förvärsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO05	anställda, inklusive egenföretagare	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO06	under 25 år	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO07	över 54 år	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO08	över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2)	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO10	med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4)	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO11	med högskoleutbildning (ISCED 5-8)	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO15	migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer)	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO16	personer med funktionsnedsättning	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO17	andra missgynnade grupper	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO18	hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	från landsbygdsområden	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO20	antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer	Mer utvecklade	0,00			0,00			0,00		
CO21	antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet	Mer utvecklade	0,00			0,00			0,00		
CO22	antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå	Mer utvecklade	0,00			0,00			0,00		
CO23	antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin)	Mer utvecklade	0,00			0,00			0,00		
	Totalt antal deltagare		0,00			0,00			0,00		

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	2014		
			Summa	Män	Kvinnor
CO01	Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO02	långtidsarbetslösa	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO03	icke-förvärsarbetande	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO04	icke-förvärsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO05	anställda, inklusive egenföretagare	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO06	under 25 år	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO07	över 54 år	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO08	över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO09	med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2)	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00

CO10	med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4)	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO11	med högskoleutbildning (ISCED 5-8)	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO15	migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer)	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO16	personer med funktionsnedsättning	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO17	andra missgynnade grupper	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO18	hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO19	från landsbygdsområden	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00
CO20	antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer	Mer utvecklade	0,00		
CO21	antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet	Mer utvecklade	0,00		
CO22	antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå	Mer utvecklade	0,00		
CO23	antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin)	Mer utvecklade	0,00		
	Totalt antal deltagare		0,00		

Insatsområde	2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling
Investeringsprioritering	9vi - lokalt ledda strategier för lokal utveckling

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	Mätenhet	Målvärde (2023)			Kumulativt värde			Måluppfyllelse			2018		
				Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor
PS104	Deltagare i projekt	Mer utvecklade	Antal	3 000,00			1 146,00	458,00	688,00	0,38			1 146,00	458,00	688,00

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	2017			2016			2015			2014			
			Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	
PS104	Deltagare i projekt	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prioriterade områden för tekniskt stöd

**Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3**

Insatsområde	3 - Tekniskt stöd ERUF
--------------	------------------------

(1)	Id-nummer	Indikator	Mätenhet	Regionkategori	Målvärde (2023) totalt	Målvärde (2023) män	Målvärde (2023) kvinnor	2018 Summa	2018 Män	2018 Kvinnor	Synpunkter
F	0002	Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA	Helårsarbetskrafter					0,00	0,00	0,00	
S	0002	Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA	Helårsarbetskrafter					0,00	0,00	0,00	

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

(1)	Id-nummer	Indikator	2017 Summa	2017 Män	2017 Kvinnor	2016 Summa	2016 Män	2016 Kvinnor	2015 Summa	2015 Män	2015 Kvinnor
F	0002	Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	0002	Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Id-nummer	Indikator	2014 Summa	2014 Män	2014 Kvinnor
F	0002	Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA	0,00	0,00	0,00
S	0002	Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA	0,00	0,00	0,00

Insatsområde	4 - Tekniskt stöd ESF
--------------	-----------------------

**Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 4**

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	Målvärde (2023)			Kumulativt värde			Måluppfyllelse			2018		
			Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	2017			2016			2015		
			Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	2014		
			Summa	Män	Kvinnor

**Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 4**

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	Mätenhet	Målvärde (2023)			Kumulativt värde			Måluppfyllelse			2018		
				Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor
0002	Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA		Helårsarbetskrafter				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Id-nummer	Indikator	Regionkategori	2017			2016			2015			2014			
			Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	
0002	Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag**

Indikator	Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipelt stöd
CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd	0
CO02 - Produktiv investering: Antal företag som får bidrag	0
CO04 - Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt	0

**Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen**

Insatsområde	Indikator	Id	Indikator	Mätenhet	Fond	Regionkategori	2018 Kumulativt värde totalt	2018 Kumulativt värde män	2018 Kumulativt värde kvinnor	2018 Årligen totalt	2018 Årligen totalt män	2018 Årligen totalt kvinnor
1	F	1	Utgifter	Euro	Eruf	Mer utvecklade	1 135 970,26					
1	O	PS102	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	Antal	Eruf	Mer utvecklade	32,00					
1	O	PS103	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	Anatl	Eruf	Mer utvecklade	48,00					
2	F	1	Utgifter	Euro	ESF	Mer utvecklade	833 959,62					
2	O	PS104	Deltagare i projekt	Antal	ESF	Mer utvecklade	1 146,00	458,00	688,00	1 146,00	458,00	688,00

Insatsområde	Indikator	Id	Indikator	Mätenhet	Fond	Regionkategori	2017 Kumulativt värde totalt	2016 Kumulativt värde totalt	2015 Kumulativt värde totalt	Anmärkningar
1	F	1	Utgifter	Euro	Eruf	Mer utvecklade	840 942,40			
1	O	PS102	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	Antal	Eruf	Mer utvecklade	3,00			
1	O	PS103	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	Anatl	Eruf	Mer utvecklade	4,00			
2	F	1	Utgifter	Euro	ESF	Mer utvecklade	395 330,95			
2	O	PS104	Deltagare i projekt	Antal	ESF	Mer utvecklade	0,00	0,00	0,00	

Insatsområde	Indikator	Id	Indikator	Mätenhet	Fond	Regionkategori	2014 Kumulativt värde totalt
1	F	1	Utgifter	Euro	Eruf	Mer utvecklade	
1	O	PS102	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	Antal	Eruf	Mer utvecklade	
1	O	PS103	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	Anatl	Eruf	Mer utvecklade	
2	F	1	Utgifter	Euro	ESF	Mer utvecklade	
2	O	PS104	Deltagare i projekt	Antal	ESF	Mer utvecklade	0,00

Insatsområde	Indikator	Id	Indikator	Mätenhet	Fond	Regionkategori	Delmål för 2018 män	Delmål för 2018 män	Delmål för 2018 kvinnor	Slutmål (2023) totalt	Slutmål (2023) män	Slutmål (2023) kvinnor
1	F	1	Utgifter	Euro	Eruf	Mer utvecklade	816478,50			8 164 785,00		
1	O	PS102	Projekt i stadsområden (>5000 invånare)	Antal	Eruf	Mer utvecklade	20			200,00		
1	O	PS103	Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd	Anatl	Eruf	Mer utvecklade	15			150,00		
2	F	1	Utgifter	Euro	ESF	Mer utvecklade	800953,50			8 009 535,00		
2	O	PS104	Deltagare i projekt	Antal	ESF	Mer utvecklade	300			3 000,00		

### 3.4. Ekonomiska uppgifter (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

**Tabell 6: Finansiella uppgifter på insatsområdes- och programnivå**

(i enlighet med tabell 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 [Modell för överföring av ekonomiska uppgifter])

Insatsområde	Fond	Regionkategori	Beräkningsgrund	Summa fond	Medfinansieringsgrad	Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd	Andel av det totala anslaget som de valda insatserna omfattar	Offentlig stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd	Totala stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten	Andel av det totala anslaget som omfattas av stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare	Antal utvalda insatser	Totala stödberättigande utgifter som uppstått och betalats av stödmottagarna senast 31/12/2018 och som intygats för kommissionen
1	Eruf	Mer utvecklade	Offentliga	16 329 570,00	50,00%	8 953 962,89	54,83%	8 953 962,89	2 271 940,57	13,91%	175	1 135 970,26
2	ESF	Mer utvecklade	Offentliga	16 019 070,00	50,00%	8 174 230,70	51,03%	8 174 230,70	1 667 919,28	10,41%	114	833 959,62
3	Eruf	Mer utvecklade	Offentliga	680 398,00	50,00%	458 760,58	67,43%	458 760,58	458 760,58	67,43%	3	
4	ESF	Mer utvecklade	Offentliga	667 462,00	50,00%	451 787,47	67,69%	451 787,47	451 787,47	67,69%	3	
<b>Summa</b>	<b>Eruf</b>	<b>Mer utvecklade</b>		<b>17 009 968,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>9 412 723,47</b>	<b>55,34%</b>	<b>9 412 723,47</b>	<b>2 730 701,15</b>	<b>16,05%</b>	<b>178</b>	<b>1 135 970,26</b>
<b>Summa</b>	<b>ESF</b>	<b>Mer utvecklade</b>		<b>16 686 532,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>8 626 018,17</b>	<b>51,69%</b>	<b>8 626 018,17</b>	<b>2 119 706,75</b>	<b>12,70%</b>	<b>117</b>	<b>833 959,62</b>
<b>Slutsumma</b>				<b>33 696 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>18 038 741,64</b>	<b>53,53%</b>	<b>18 038 741,64</b>	<b>4 850 407,90</b>	<b>14,39%</b>	<b>295</b>	<b>1 969 929,88</b>

**Tabell 7: Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (artikel 112.1 och 2.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1304/2013)**

Insatsområde	Utgiftens beskaffenhet		Kategoriseringsaspekter								Finansiella uppgifter			
	Fond	Regionkategori	Insattstyp	Finansieringsform	Territoriell aspekt	Territoriell genomförandemekanisk	Tematiskt mål	ESF:s andratema	Näringsgren	Område(n) eller region(er)	Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd	Offentlig stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd	Totala stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten	Antal utvalda insatser
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	01	06	09		01	SE	43 113,23	43 113,23	13 667,54	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	01	06	09		14	SE	47 675,80	47 675,80	18 756,62	2
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	01	06	09		17	SE	23 837,90	23 837,90	0,00	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	01	06	09		21	SE	23 837,90	23 837,90	15 412,62	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	01	06	09		23	SE	11 651,13	11 651,13	9 083,45	2
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	01	06	09		24	SE	53 198,35	53 198,35	53 198,35	10
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		01	SE	138 140,64	138 140,64	95 051,83	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		02	SE	88 753,16	88 753,16	305,61	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		03	SE	166 197,26	166 197,26	65 488,62	4
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		05	SE	44 384,38	44 384,38	27 702,34	2
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		07	SE	100 200,11	100 200,11	9 121,28	3
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		13	SE	127 996,66	127 996,66	24 850,56	3
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		14	SE	414 123,24	414 123,24	135 092,07	4
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		15	SE	1 423 653,39	1 423 653,39	174 900,75	11
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		17	SE	6 824,79	6 824,79	5 540,40	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		18	SE	289 740,53	289 740,53	53 666,93	2
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		19	SE	887 966,15	887 966,15	293 785,98	5
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		21	SE	184 792,01	184 792,01	104 285,22	4
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		22	SE	71 521,22	71 521,22	777,26	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		23	SE	65 566,15	65 566,15	0,00	2
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	02	06	09		24	SE	1 030 086,76	1 030 086,76	285 888,24	36
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		01	SE	109 020,74	109 020,74	19 021,23	3
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		02	SE	70 081,28	70 081,28	37 159,79	2
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		03	SE	153 042,66	153 042,66	25 549,78	7
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		04	SE	36 723,95	36 723,95	4 007,70	2
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		08	SE	206 961,02	206 961,02	19 738,30	3
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		11	SE	23 837,90	23 837,90	2 989,14	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		12	SE	71 883,19	71 883,19	3 553,36	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		15	SE	1 816 158,28	1 816 158,28	461 530,22	25
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		17	SE	48 718,71	48 718,71	16 604,16	2
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		18	SE	47 455,90	47 455,90	0,00	1
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		19	SE	441 401,54	441 401,54	90 749,34	5
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		21	SE	48 963,41	48 963,41	36 258,14	2
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		23	SE	191 822,52	191 822,52	48 261,54	5
1	Eruf	Mer utvecklade	097	01	03	06	09		24	SE	444 631,03	444 631,03	119 942,20	19
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	01	06		08	19	SE	76 341,36	76 341,36	13 281,68	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	01	06		08	21	SE	95 351,60	95 351,60	0,00	2
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	01	06		08	24	SE	53 415,04	53 415,04	53 415,04	10
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	02	06		08	01	SE	60 667,70	60 667,70	17 030,16	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	02	06		08	04	SE	56 617,52	56 617,52	37 884,33	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	02	06		08	13	SE	67 880,81	67 880,81	24 615,16	2
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	02	06		08	15	SE	60 705,60	60 705,60	38 188,18	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	02	06		08	18	SE	608 062,81	608 062,81	231 288,84	4
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	02	06		08	19	SE	843 571,38	843 571,38	37 382,96	6
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	02	06		08	21	SE	1 027 229,55	1 027 229,55	145 607,98	8
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	02	06		08	23	SE	89 509,06	89 509,06	38 281,50	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	02	06		08	24	SE	941 038,55	941 038,55	300 211,31	34
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	01	SE	250 810,85	250 810,85	63 678,26	2
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	03	SE	270 193,20	270 193,20	177 030,48	2

Insatsområde	Utgiftens beskaffenhet		Kategoriseringsaspekter								Finansiella uppgifter			
	Fond	Regionkategori	Insattstyp	Finansieringsform	Territoriell aspekt	Territoriell genomförandemekanism	Tematiskt mål	ESF:s andratema	Näringsgren	Område(n) eller region(er)	Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd	Offentlig stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd	Totala stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten	Antal utvalda insatser
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	08	SE	179 284,98	179 284,98	85 843,98	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	15	SE	137 118,36	137 118,36	0,00	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	17	SE	259 630,51	259 630,51	0,00	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	18	SE	56 019,07	56 019,07	0,00	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	19	SE	1 270 393,19	1 270 393,19	107 663,06	7
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	21	SE	397 452,91	397 452,91	44 058,58	5
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	23	SE	21 454,11	21 454,11	0,00	1
2	ESF	Mer utvecklade	114	01	03	06		08	24	SE	1 351 482,54	1 351 482,54	252 457,78	22
3	Eruf	Mer utvecklade	121	01	07	06			24	SE	458 760,58	458 760,58	458 760,58	3
4	ESF	Mer utvecklade	121	01	07	06		08	24	SE	451 787,47	451 787,47	451 787,47	3



**Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Utnyttjande av korsfinansiering</b>	<b>Insatsområde</b>	<b>Stödbelopp från EU som är avsett för korsfinansiering, på grundval av de insatser som valts ut (euro).</b>	<b>Som andel av EU-stödet till det prioriterade området (%) (3/EU-stöd till det prioriterade området*100)</b>	<b>Belopp för EU-stöd som utnyttjats inom ramen för korsfinansiering på grundval av stödberättigande utgifter som stödmottagaren redovisat för den förvaltande myndigheten (euro)</b>	<b>Som andel av EU-stödet till det prioriterade området (%) (5/EU-stöd till det prioriterade området*100)</b>
Kostnader som är stödberättigande inom ramen för ESF men för vilka stöd erhålls från Eruf.	1	0,00		0,00	
Kostnader som är stödberättigande inom ramen för Eruf men för vilka stöd erhålls från ESF.	2	0,00		0,00	
Kostnader som är stödberättigande inom ramen för ESF men för vilka stöd erhålls från Eruf.	3	0,00		0,00	
Kostnader som är stödberättigande inom ramen för Eruf men för vilka stöd erhålls från ESF.	4	0,00		0,00	

**Tabell 9: Kostnader för insatser som genomförts utanför programområdet (Eruf och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning).**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Insatsområde</b>	<b>Belopp för EU-stöd som är avsett för insatser som genomförs utanför programområdet på grundval av utvalda insatser (euro)</b>	<b>Som andel av EU-stödet till insatsområdet vid tidpunkten för antagande av programmet (%) (2/EU-stöd till insatsområdet vid tidpunkten för antagande av programmet*100)</b>	<b>Belopp för EU-stöd i insatser som genomförts utanför programområdet och som stödmottagaren på grundval av stödberättigande utgifter som stödmottagaren redovisat för den förvaltande myndigheten (euro)</b>	<b>Som andel av EU-stödet till insatsområdet vid tidpunkten för antagande av programmet (%) (4/EU-stöd till insatsområdet vid tidpunkten för antagande av programmet*100)</b>
1	0,00		0,00	
3	0,00		0,00	

**Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF)**

Utgifter som förväntas uppstå utanför unionen inom de tematiska målen 8 och 10, på grundval av de insatser som valts ut (euro)	Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av ett program som finansieras av flera fonder (%) (1/totalt anslagsbelopp (unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av ett program som finansieras av flera fonder * 100)	Stödberättigande utgifter som uppstått utanför unionen och som stödmottagaren deklarerat till den förvaltande myndigheten (euro)	Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av ett program som finansieras av flera fonder (%) (3/totalt anslagsbelopp (unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet eller ESF:s del av ett program som finansieras av flera fonder * 100)
0,00		0,00	

#### 4. UTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING

Sammanfattning av resultaten av alla utvärderingar av programmet som har blivit tillgängliga under föregående räkenskapsår, med uppgift om titeln på och referensperioden för de utvärderingsrapporter som använts

Utvärderingssekretariatet har på uppdrag av regeringen sedan 2013 ansvar för utvärderingen av tre europeiska struktur- och investeringsprogram (ESI-program) som Jordbruksverket förvaltar, nämligen landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden.

För att säkerställa att utvärderingsresultat sprids till de viktiga aktörerna programledning och regeringskansli genomför utvärderingssekretariatet också utvärderingsdagar där utvärderingarnas resultat presenteras och diskuteras. Resultaten redovisas också vid övervakningskommittén sammankomster. Förvaltande myndighet kommunicerar dessutom resultaten via en blogg, Programmet och pengarna, där vanligtvis utvärderarna själva, kortfattat lyfter de viktigaste resultaten från utvärderingar.

Utvärderingar genomförs både av externa och interna utvärderare i syfte att utvärdera programmets genomförande, ändamålsenlighet och måluppfyllelse.

I *Utvärdering av ESI-fondernas genomförande-organisationer i Sverige (UTV17:2)* gjordes en utvärdering av organisation och arbetsätt hos de förvaltande myndigheterna för de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna. Jordbruksverkets, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet granskades genom dokumentstudier och intervjuer av personer som representerar olika delar av genomförandeorganisationerna. ESI-fondernas program till stor del genomförs på ett välfungerande sätt givet förutsättningarna: genomförandeorganisationerna hanterar de omfattande regelverken och kraven på programmets förvaltning, det finns upparbetade arbetsmetoder och samverkansformer, styrkedjan kring insatser är tydlig och det finns välgrundade underlag av flera slag. Som alltid finns det dock utvecklingspotential för hur styrning och genomförande är utformat. På en övergripande nivå är det otydligt hur programmen ska genomföras, och det saknas samsyn kring hur programmen bör genomföras. Rapporten visar att det finns mycket omfattande regelverk och formella styrdokument och detaljerade operativa planer, rutiner, strukturer och arbetsätt. Det saknas dock ett mellansteg där de förvaltande myndigheterna bör tolka och prioritera de formella styrdokumentet, samt utveckla tydliga effektlogiker och genomförandestrategier för respektive program. Rapporten är publicerad här: <https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv172.html>

*Programmen och pengarna – projekt som berör integration (UTV18:3)*. I en fördjupad uppföljning av projekt som berör integration genomfördes en genomlysning av de projekt som bidragit till de olika programmets målskrivningar gällande tematiskt mål 9, Främja social inkludering och bekämpa fattigdom och diskriminering och avser lokalt ledd utveckling. I uppföljningen fann man att majoriteten av projekt drivs av ideella eller ekonomiska föreningar, kommuner, Leaderkontoren eller trossamfund. Projektens spridning över landet hade inte en koppling till demografiska förutsättningar som antal asylsökande eller kostnader för flyktningmottagande. I Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling genomfördes vid tidpunkten totalt 29 projekt med delvis- eller huvudfokus på integration med sammanlagd beviljat stöd på 28 miljoner kronor. Projekten inom åtgärder för lokalt ledd utveckling inom programmet har inriktningen stärkt anställningsbarhet för arbetslösa vilket visar att projekten har arbetsmarknadsfokus, vilket stämmer väl med fondernas mål och målgrupper. Rapporten är publicerad

här: <https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv183.html>

I den pågående utvärderingen av hållbara effekter från Leader har utvärderarna under året fokuserat på att identifiera vad som avses med hållbara effekter och hur väl interventionslogiken är anpassad för att skapa hållbara effekter. Interventionslogiken har studerats utifrån tre nivåer, program-, lokal utvecklingsstrategi- och projektnivå. Utvärderarna har funnit att programmen för lokalt ledd utveckling i Sverige lyckats förhållandevis väl med att uppfylla kortsiktigt uttryckta resultatmål. Vidare finner de att de lokala utvecklingsstrategierna är väl orienterade mot kapacitetsbyggande aktiviteter men att resultaten riskerar att inte leda vidare till hållbara effekter. En första rapport förväntas publiceras under 2019.

Under året har en löpande lärande utvärdering av leader startat. Under året har utvärderarna deltagit vid ett flertal LAG-möten och regionala nätverksträffar samt intervjuat verksamhetsledare, LAG-ledamöter och anställda vid förvaltande myndighet. Fokus under året har varit genomförande av Leader och den svenska modellen med fyra strukturfonder med en förvaltande myndighet. En första rapport förväntas publiceras under 2019.

Dessutom har utvärderingsinsatsen inkluderat bistånd till LAG med metodstöd för deras egna utvärderingar.

Namn	Fond	Från månad	Från år	Till månad	Till år	Typ av utvärdering	Tematiskt mål	Ämne	Resultat
------	------	------------	---------	------------	---------	--------------------	---------------	------	----------

## 6 PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

### a) Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits

#### *Regelverk*

Genom att Jordbruksverket är ensam förvaltande myndighet för lokalt ledd utveckling, finns det förutsättningar att samordna och harmonisera regelverk och krav för projekt. Genom landsbygdsfondens särskilda skrivningar i tillämpnings- och finansiella förordningar ställs dock högre krav i landsbygdsfonden än de andra fonderna. På grund av Jordbruksverkets interna strävan mot en likahantering av fonderna vid handläggning och utbetalning, så är en konsekvens att landsbygdsfondens, ofta mer detaljerade regelverk, tillämpas även för de andra tre fonderna. Detta gör att regeltillämpning för regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden kan vara mer långtgående inom lokalt ledd utveckling, än inom fondernas övriga program.

#### *Utveckling och driftsättning av IT-system*

Programmet godkändes i augusti 2015 och öppnade upp för samtliga åtgärder att skicka in ansökningar i november. Handläggningen av stöd kunde börja först i mars 2016 när IT-systemen nödvändiga för handläggning driftsattes. Under 2017 har fortsatt utveckling pågått i syfte att underlätta för ansökning, handläggning, beslut, utbetalning och uppföljning av stöden.

#### *Handläggningstider*

Under 2018 sjönk ärendebalanserna på Jordbruksverket från cirka 300 i början av året ner till under 100 ärenden under hösten och kunderna behövde vänta betydligt kortare tid på sina beslut. Den genomsnittliga handläggningstiden på Jordbruksverket inklusive kompletteringstid minskade från 6,5 månader i januari till under 3 månader i juli. Den genomsnittliga handläggningstiden fortsatte ligga mellan 2 och 3 månader resten av året.

Söktrycket för ansökan om utbetalning har ökat stadigt under programperioden. Under hösten 2018 pågick prioriteringar för att kunna utnyttja så stor del av budgeten för regional- och socialfonderna som möjligt. Bakgrunden är att hela EU-andelen av fondernas budget för år 2015 skulle vara utbetald innan årsskiftet 2018/2019. Resultatet av prioriteringarna resulterade i att återtaget på grund av N+3-regeln kunde begränsas i förhållande till den första prognosen som togs fram i juni. Arbetet med att prioritera dessa fonder fortsätter på Jordbruksverket, och leaderkontoren fortsätter att mobilisera och bevilja projekt inom fonderna.

b) En bedömning av huruvida de framsteg som gjorts är tillräckliga för att säkerställa att målen uppfylls, med uppgift om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits eller planerats, i tillämpliga fall.

#### *Insatsområde 1*

Bedömningen är att målen för projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd, privata investeringar och sysselsättning kommer att uppnås. Vad det gäller målet för projekt i stadsområden (PS102) finns en risk att slutmålet på 200 projekt i städer inte kommer att nås då det inte finns tillräckligt mycket av budgeten kvar för att det ska vara realistiskt. Detta gäller även stöd till företag genom bidrag (CO02). Majoriteten av företagen som får stöd får olika typer av icke ekonomiskt stöd som rådgivning utbildning etc. Målet att en tredjedel av de företag som får stöd ska få stöd genom bidrag. Om den trenden fortsätter så kommer det att vara svårt att nå målet.

#### *Insatsområde 2*

Det är ännu för tidigt att göra en bedömning om framstegen är tillräckliga för att nå målen då det fortfarande är relativt få projekt inom insatsområdet som hittills är avslutade. Det som har noterats är att hela 82 av 90 deltagare har varit arbetslösa när projektet startade av dessa har 38 procent fått en anställning direkt efter avslutat deltagande. Majoriteten av deltagarna i projekten är mellan 25-54 år. Ungefär 82 procent av deltagarna har en utländsk bakgrund och många projekt är inriktade på integration. Projekten drivs inte i glesbygdskommuner.

Under avsnitt 11.1 finns en mer detaljerad redogörelse för genomförandet hittills. Där finns också exempel på framgångsrika projekt inom respektive område.



## **7. SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN**

En sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och de slutliga genomföranderapporterna ska offentliggöras och överföras som en separat fil i form av en bilaga till den årliga och den slutliga genomföranderapporten.

Du kan ladda upp eller hitta sammanfattningen för allmänheten under Allmänt > Dokument i SFC2014

## 8. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT

**9. VALFRITT FÖR DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS 2016, GÄLLER INTE ÖVRIGA LÄTTA RAPPORTER: ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN**

Tabell 14: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga allmänna förhandsvillkor

Allmänt förhandsvillkor	Kriterier som inte uppfyllts	Vidtagna åtgärder	Tidsfrist	Ansvariga organ	Åtgärd slutförd inom tidsfristen	Kriterierna uppfyllda	Förväntat datum för fullt genomförande av återstående åtgärder	Anmärkingar
-------------------------	------------------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------------------------------	-----------------------	--	-------------

Tabell 15: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor

Allmänt förhandsvillkor	Kriterier som inte uppfyllts	Vidtagna åtgärder	Tidsfrist	Ansvariga organ	Åtgärd slutförd inom tidsfristen	Kriterierna uppfyllda	Förväntat datum för fullt genomförande av återstående åtgärder	Anmärkingar
-------------------------	------------------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------------------------------	-----------------------	--	-------------

## 10. FRAMSTEG SOM GJORTS NÄR DET GÄLLER FÖRBEREDELSENA OCH GENOMFÖRANDET AV STÖRRE PROJEKT OCH GEMENSAMMA HANDLINGSPLANER (ARTIKLARNA 101 H OCH 111.3 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

### 10.1. Större projekt

Tabell 12: Större projekt

Projekt	CCI	Status för det större projektet	Totala investeringar	Totala stödberättigande kostnader	Planerat datum för anmälan/ansökan	Datum för avtal/godkännande från kommissionen	underförstått från	Planerat startdatum för genomförande (år, kvartal)	Planerat datum för slutförande	Insatsområde/Investeringsprioritering	Aktuell genomförandestatus – Finansiella framsteg (% av utgifter som attesterats för kommissionen jämfört med de sammanlagda stödberättigande utgifterna)	Aktuell genomförandestatus – fysiska framsteg – projektets huvudsakliga genomförandefas	Huvudsakliga prestationer	Datum för undertecknande av det första arbetskontraktet	Synpunkter
---------	-----	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	---	---	---------------------------	---	------------

**Betydande problem som uppstått vid genomförandet av större projekt och åtgärder som vidtagits för att lösa dessa**

--

**Eventuella ändringar som planeras i förteckningen över större projekt i det operativa programmet**

--

## 10.2. Gemensamma handlingsplaner

Framsteg när det gäller genomförandet av olika etapper av gemensamma handlingsplaner

--



Tabell 13: Gemensamma handlingsplaner

Den gemensamma handlingsplanens benämning	CCI	Etapp i genomförandet av den gemensamma handlingsplanen	Totala stödberättigande kostnader	Totalt offentligt stöd	Det operativa programmets bidrag till den gemensamma handlingsplanen	Insatsområde	Typ av gemensam handlingsplan	(Planerat) datum för inlämning till kommissionen	[Planerat] datum för inledning av genomförandet	[Planerat] datum för avslutande	Huvudsakliga prestationer och resultat	Totala stödberättigande utgifter som atterats för kommissionen	Synpunkter
---	-----	---	-----------------------------------	------------------------	--	--------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------	--	--	------------

**Betydande problem som uppstått och åtgärder som vidtagits för att lösa dessa**

--

**DEL B**  
**RAPPORTER SOM LÄMNATS IN 2017 OCH 2019 SAMT SLUTLIG**  
**GENOMFÖRANDERAPPORT**

(artiklarna 50.4, 111.3 och 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

**11. BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET**  
**(ARTIKLARN 50.4 OCH 111.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)**

**11.1. Uppgifter i del A och programmets mål (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)**

Insatsområde	1 - Investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier
--------------	--

*Stad och land*

Det finns en risk att slutmålet för PSI02 (projekt i stadsområden) inte kommer att nås, även om delmålet har uppnåtts med 32 projekt som har slutförts eller påbörjats. I dagsläget har vi beviljat 58 projekt i städer i förhållande till målet på totalt 200 projekt. I förhållande till samtliga beviljade projekt är det ca 48 procent av projekten som drivs i städer, vilket betyder att vi skulle behöva landa på ca 410 beviljade projekt inom regionalfonden för att nå slutmålet. Dock finns inte tillräckligt mycket av budgeten kvar för att detta ska vara realistiskt.

För PSI03 (projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd) har vi också nått delmålet. Hittills har 48 projekt slutförts eller påbörjats och delmålet är 15. Sammanlagt har 107 av de beviljade projekten innehåll som främjar länkar mellan stad och landsbygd, vilket gör att möjligheten är god att uppnå slutmålet på 150 projekt.

*Stöd till företag*

I de mål som har satts upp har man beräknat att en tredjedel av de 600 företag som får stöd (CO01) ska få stöd genom bidrag (CO02). Men i själva verket är det endast 9 procent av de företagen som har fått stöd genom bidrag. Majoriteten får olika typer av icke-ekonomiskt stöd (CO04), som rådgivning, utbildning etc. Om den trenden fortsätter kommer det vara svårt att uppnå målet på 200 företag som får bidrag även om vi troligtvis kommer att kunna nå målet på 600 företag med stöd. Hittills har ca 30 procent av slutmålet på 600 företag nåtts för de slutförda projekten.

*Privata investeringar*

Indikatorn CO06 mäter privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag. Där hade vi satt upp ett slutmål på 600 000 euro. Redan i år är det målet uppnått då de slutförda projekten under 2018 hade mottagit privata investeringar till en summa av ca 640 000 euro. Prognosen för beviljade projekt visar också mer privata investeringar kan väntas framöver.

*Sysselsättning*

I slutförda projekt har hittills ca 36 årsarbetskrafter skapats. Prognosen för beviljade projekt under 2018

tyder på att det kan vara uppemot ca 100 till som kommer att skapa framöver. Dessutom finns ca 45 procent att budgeten kvar att bevilja nya projekt för. Detta gör att slutmålet på 150 årsarbetskrafter borde vara möjligt att nå.

Exempel på framgångsrika projekt:

*Falkenbergs matdagar:* I projektet har man skapat ett matevenemang för att öka turismen till området och på så vis öka sysselsättningen och lönsamheten hos lokala företag. Matdagarna genomfördes första gången i september 2016 och har genomförts varje år sedan dess. Matdagarna består av inspirationsrundor hos lokala matproducenter, en matmarknad med lokala produkter och inspiration samt en nationell mässa för branschfolk. När projektet slutfördes hade det skapat cirka 10,5 nya årsarbetskrafter och 5 stycken nya företag.

*Broa Över- projektet Hylte kommun:* Broa Över är ett nätverks- och utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället. Detta genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet. Projektet skapade därmed en gemensam arena för att kunna omsätta fler idéer till produkter och tjänster. När projektet slutfördes hade det skapat ca 10 årsarbetskrafter och 3 nya företag.

Insatsområde	2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling
--------------	--

#### *Deltagarnas status efter projektslut*

Majoriteten av de slututbetalda projekten har jobbat med arbetslösa deltagare. Hela 82 av 90 deltagare i de slututbetalda projekten har varit arbetslösa när projektet startade. Av de deltagare som var arbetslösa vid projektstart kan vi se att 38 procent av dem fick en anställning direkt efter avslutat deltagande. Enligt den enkät som skickas ut till deltagarna sex månader efter avslutat deltagande kan vi se att hela 57 procent av de som var arbetslösa vid projektstart och svarade på enkäten har fått en anställning.

Ett projekt har arbetat med deltagare som från början hade en anställning. Av de deltagare som deltog i det projektet har 88 procent av dem fått någon form av förbättrad arbetsituation efter projektslut. Det kan dels handla om att de har fått nya arbetsuppgifter som kräver större praktiska eller teoretiska kunskapen eller så kan det också handla om att de har fått en befordran eller en tryggare anställning.

#### *Deltagarnas bakgrund*

Majoriteten av deltagarna i projekten är mellan 25-54 år. Ungefär 82 procent av deltagarna har en utländsk bakgrund, vilket visar på att det är en stor målgrupp i socialfondsprojekt. Många projekt är inriktade på integration och har som syfte att integrera utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det finns även projekt som haft som syfte att inkludera individer med olika former av funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Av deltagarna i de slututbetalade projekten har 29 procent haft någon funktionsnedsättning.

Av de personer som har deltagit i projekten kan vi se att 59 procent av deltagarna har max en grundskoleutbildning och att 14 procent har en högskoleutbildning.

#### *Projektens geografiska placering*

Projektet drivs inte i glesbygdskommuner. Det finns inga deltagare i de slututbetalade projekten som räknas in som boende i glesbygd.

Exempel på framgångsrika projekt:

*iKEF Högbo:* Projektet har syftat till att inkludera utrikesfödda personer på arbetsmarknaden. Detta har dels gjorts genom att inkludera deltagarna i yrkesinriktad praktik och att utveckla aktiviteter och mötesplatser mellan de utrikesfödda och de lokala aktörerna i området. I projektet har majoriteten av deltagarna fått en anställning efter avslutat deltagande. Totalt har 80 procent av deltagarna fått en anställning direkt efter avslutat deltagande. Sex månader efter avslutat deltagande har 88 haft en anställning.

*Kompetens-och organisationsutveckling - Södra Bohuslän Turism:* Samtliga deltagare i detta projekt hade en anställning redan innan projektstart. Syftet med projektet har varit att kompetensutveckla personalen på Södra Bohuslän turism för att i sin tur kunna utveckla besöksnäringen i området med fler gästnätter, ökad omsättning och fler arbetstillfällen. Direkt efter projektslut har 88 procent av deltagarna fått arbetsuppgifter som kräver större praktiska eller teoretiska kunskaper. 38 % av deltagarna har också fått arbetsuppgifter med mer ansvar.

Insatsområde	3 - Tekniskt stöd ERUF
--------------	------------------------

N/A

Insatsområde	4 - Tekniskt stöd ESF
--------------	-----------------------

N/A

**11.2. Särskilda åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet och förebygga diskriminering, särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bestämmelser som införts för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det operativa programmet och i insatserna (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket e i förordning (EU) nr 1303/2013)**

Det ESI-gemensamma arbetet bedrivs främst inom ramen för fondsamordningsgruppen för horisontella principer. I fondsamordningen strävar myndigheterna efter samordning kring principerna där det är lämpligt utifrån fondernas olika syften och målgrupper.

Under 2018 gjordes en kartläggning av de olika myndigheternas handläggningsprocesser för att synliggöra och jämföra hur principerna tillämpas på respektive myndighet. Kartläggningen visar på att de olika fondernas mål och riktning i stor utsträckning styr hur och till vilken grad de förvaltande myndigheterna tillämpar horisontella principer. Fondernas olika syften och målgrupper gör att arbetet med principerna kräver lösningar som ser olika ut mellan fonderna. Arbetsgruppen rekommenderar att man på respektive myndighet tar med sig kartläggningsunderlaget för fortsatt erfarenhetsutbyte kring processerna och att delge varandra goda exempel kring tillämpning av principerna.

I arbetet med de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet, har Jordbruksverket beslutat viljeinriktning och avsiktsförklaring. Jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering ska integreras i planering, genomförande och uppföljning av projekt inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonden. Varje åtgärd i programmen ska vara tillgänglig för alla sökande. Det finns även möjlighet att inom vissa stöd i landsbygdsprogrammet rikta pengar till projekt som främjar tillgänglighet, jämställdhet och integration. De nationella och regionala handlingsplanerna är jämställdhetsintegrerade för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. På motsvarande sätt ska informationsmaterial om stöden jämställdhetsintegreras. Inom verksamheten för lokalt ledd utveckling är horisontella mål övergripande och konkretiseras i strategierna.

**11.3. Hållbar utveckling (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket f i förordning (EU) nr 1303/2013)**

Bättre miljö, jämställdhet, tillgänglighet samt likabehandling och icke-diskriminering, är drivkrafter för hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. De sätter fokus på smarta, inkluderande och hållbara lösningar som kan öka innovationsförmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Inom ramen för genomförandet av programmet ska de horisontella kriterierna användas som verktyg för att förbättra och effektivisera arbetet.

Jordbruksverket arbetar med integrering av de tre horisontella principerna i planering, genomförande och uppföljning av projekt inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonden. Detta görs bland annat genom att tillämpa hållbar utveckling som ett nationellt urvalskriterium.

#### 11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatsområde	Stödbelopp som ska användas för klimatförändringsmål (i euro)	Andel av total tilldelning till det operativa programmet (%)
Summa	0,00	0,00%

N/A

#### 11.5. Parternas roll i genomförandet av programmet

Genomförandeorganisationen för ESI-fonderna bygger på principen om flernivåstyrelse med ett aktivt deltagande från aktörer på olika nivåer. Förutom tre förvaltande myndigheter och övervakningskommittéer, har regionalt tillväxtansvariga aktörer, länsstyrelser, landsbygdsnätverket och regionala strukturfondspartnerskap en aktiv roll i genomförandet av fonderna.

Det finns en övervakningskommitté programmet för lokalt ledd utveckling finansierat av regionala utvecklingsfonden och socialfonden. Kommittén ska träffas minst en gång per år, men sammanträder oftast två gånger årligen. Övervakningskommitténs uppdrag är framför allt att granska programmets verksamhet och måluppfyllelse. I kommittén för lokalt ledd utveckling ingår bland annat representanter från LAG för lokalt ledd utveckling, ESF-rådet och Tillväxtverket.

Stödhanteringen inom lokalt ledd utveckling sker på LAG-kontoren och på Jordbruksverket.

Jordbruksverket samordnar stödprocesserna för samtliga program i dialog med övriga ansvariga myndigheter och organ. Landsbygdsnätverket har en viktig roll att utveckla dialogen och samverka med en bredare grupp intressenter.

## **12. OBLIGATORISK INFORMATION OCH BEDÖMNING ENLIGT ARTIKEL 111.4 FÖRSTA STYCKET A OCH B I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013**

### **12.1. Framsteg när det gäller genomförandet av utvärderingsplanen och uppföljningen av resultaten av utvärderingarna**

För att säkerställa att utvärderingsresultat sprids till de viktiga aktörerna programledning och regeringskansli genomför utvärderingssekretariatet också utvärderingsdagar där utvärderingarnas resultat presenteras och diskuteras. Resultaten redovisas också vid övervakningskommittén sammankomster.

Utvärderingssekretariatet medverkar vid regionala och nationella sammankomster som leader- och landsbygdsnätverksträffar för omvärldsbevakning och för att sprida utvärderingsresultat till de svenska LAG-grupperna. Förvaltande myndighet kommunicerar dessutom resultaten via en blogg, Programmet och pengarna, där vanligtvis utvärderarna själva, kortfattat lyfter de viktigaste resultaten från utvärderingar.

Förvaltande myndighet medverkar också vid erfarenhetsutbyten som workshop om The Added Value of CLLD som Evaluation Helpdesk anordnade i Helsingfors 2018 och har medverkat i Help desk nyhetsbrev i artikeln *The Evaluation of LEADER/CLLD within a Multi-Fund Approach* för att ytterligare sprida de erfarenheter som gjorts av fyrfondskonstruktionen av lokalt ledd utveckling. Utvärderingssekretariatet har kontinuerlig kontakt med Tillväxtverket och ESF-rådet för att säkerställa att utvärderingarnas fokus överensstämmer med respektive myndighets behov.

Till utvärderingssekretariatet är en rådgivande forskargrupp knuten. I denna grupp har särskild hänsyn tagit till att innefatta även personer med specifik Leader-kompetens. Löpande sker samråd med den rådgivande forskargruppen, under året genomfördes åtta möten. Rådgivande forskargruppen ger inspel då utvärderingar designas och genomför kvalitetsgranskning av alla utvärderingsrapporter.



Status	Namn	Fond	År då utvärderingen slutfördes	Typ av utvärdering	Tematiskt mål	Ämne	Resultat (i förekommande fall)	Uppföljning (i förekommande fall)
--------	------	------	--------------------------------	--------------------	---------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

## 12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom kommunikationsstrategin

Jordbruksverket har tagit fram en kommunikationsstrategi för lokalt ledd utveckling som godkänts av övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling. Jordbruksverket äger inte kommunikationen, den är en fråga för alla aktörer som är inblandade i genomförandet av programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonderna. Kommunikationsstrategin är vägledande för andra myndigheter och aktörer. Utbildning och tillsyn av LAG ingår inte i planen. Planering och genomförande av insatser sker utifrån den beslutade kommunikationsstrategin utifrån tre vägledande principer:

- Vad? Kommunikationsstrategin indelad i olika faser. Insatser planeras och genomförs utifrån att vi nu befinner oss i genomförandefasen. I denna fas är det viktigt att vi kommunicerar med de som söker stöd och med allmänheten. Vi kommunicerar också utifrån de behov som samarbetspartner och vidareförmedlare uppmärksammar.
- Hur? För att vi ska nå samma kommunikationsmål är kommunikationsstrategierna för lokalt ledd utveckling, landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och landsbygdsnätverket synkade med varandra. Bland annat vad det gäller mål, målgrupper och budskap.
- Mål: Kommunikationen bidrar till att uppnå programmålen och målen för EU 2020.

Övervakningskommittén granskar genomförandet av kommunikationsstrategin genom att ta del av pågående, genomförda och planerade kommunikationsaktiviteter och lämna synpunkter på insatsernas bidrag till programmets resultat.

Jordbruksverkets har genomfört ett flertal kommunikationsinsatser under 2018 inom lokalt ledd utveckling med särskilt fokus på ERUF och ESF, samt flerfondshantering:

- Under andra kvartalet 2018 informerades vi Coompanion Östergötland om möjligheter till projekt inom socialfonden och till viss del även regionalfonden. De i sin tur informerade Coompanion nationellt om dessa möjligheter. Coompanion såg då möjligheter att söka egna projekt samt att erbjuda sina tjänster till leaderområdena som kompetenshöjande insatser.
- Under tredje kvartalet publicerades ett flertal goda exempel på projektidéer inom havs- och fiskeri-, regional- och socialfonden. Både externt på Jordbruksverkets webbsida om lokalt ledd utveckling och även internt.
- En enkät om hur LAG upplever fonsamordning i praktiken har genomförts och sammanställts. Ytterligare en enkät ska genomföras som är riktad till regionala nyckelaktörer. Dessa båda rapporter ska ligga som underlag till den nationella träffen om fonsamordning som den operativa gruppen genomförde den 4 december i Stockholm.
- Fyra turer med leaderbussen har nu genomförts inom ramen för planerade nätverksaktiviteter 2018. Syftet är att sprida kunskap om leader till aktörer på lokal, regional och nationell nivå. En konceptbeskrivning har tagits fram. Materialet har marknadsförts i sociala medier och i riktade

utskick till alla LAG. Marknadsföringen består av nyhetsartikel, fyra reseberättelser, tips och råd samt en kort film.

- Regionala träffar genomfördes under hösten i Region Mitt, Region Sydost, Region Väst, Region Mälardalen och Region Syd. Ett genomgående tema på träffarna är frågor om handläggning och utvärdering. Region Väst har som stående punkt på dagordningen att ha med Jordbruksverkets handläggare via Skype. Region Syd kommer vid nästa träff att ha temat kommunikation och retorik.

**13. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013). (FÅR INKLUDERAS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2016, SE PUNKT 9 OVAN. KRÄVS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2017.) ALTERNATIV: FRAMSTEGSRAPPORT**

## **14. YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KAN LÄGGAS TILL BEROENDE PÅ DET OPERATIVA PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH MÅL (ARTIKEL 111.4 ANDRA STYCKET A, B, C, D, G OCH H I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)**

### **14.1. Framsteg när det gäller genomförandet av det integrerade tillvägagångssättet för territoriell utveckling, inklusive utveckling av territorier med permanenta eller allvarliga naturbetingade och demografiska nackdelar, integrerade territoriella investeringar, hållbar stadsutveckling och lokalt ledd utveckling inom det operativa programmet**

Lokalt ledd utveckling har implementerats i alla fyra ESI-fonder genom integrerade flerfondsstrategier, som LAG har tagit fram och ansvarar för att genomföra. Lokalt ledd utveckling har skrivits in i tre program: Landsbygdsprogrammet (Leader), Havs- och fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling..

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för alla tre programmen och har därmed ansvar för alla fyra fonder vad gäller lokalt ledd utveckling. Strukturen med en förvaltande myndighet för alla fonder möjliggör en tät fonsdamordning och innebär ”en väg in” för LAG och leader-områdenas personal. Fonsdamordningen kan därmed ske på strategiskt, regelutvecklande, programledande och handläggande nivå.

I april 2014 genomfördes en utlysning för att ta fram och lämna in förslag till lokala utvecklingsstrategier. Alla fyra ESI-fonder hanterades samtidigt och med samma tidsplan. Urvalskriterier för att bedöma strategierna och det organisatoriska upplägget togs fram. De inlämnade strategierna granskades och bedömdes av en expertgrupp. En urvalskommitté tillsattes enligt EU-förordningen, som rangordnade strategierna. Bedömningen och rangordningen gjordes för varje fond för sig. Eftersom ingen av strategierna uppvisade allvarliga brister fick prioriteringen kompletteras med en budgetfördelningsnyckel och kravet på att uppnå ett minimibelopp i fördelad budget. Utifrån urvalskommitténs rangordning och budgetfördelningen valdes 48 av 53 inlämnade strategier och områden ut. De prioriterade lokala partnerskapen fick sedan komplettera och anpassa sina strategier utefter den budget och de fonder som de hade fått tilldelat. Resultatet av urvalsprocessen för de lokala utvecklingsstrategierna blev 48 LAG i olika sammansättningar. Det förberedande stödet beviljades och betalades ut i två omgångar under 2015 och från alla de inblandade fonderna. Stödet beviljades som ett stöd i form av en klumpsumma utefter en beräkningsmodell.

Framför allt på grund av regionala utvecklingsfonden och socialfonden har det varit möjligt att finansiera projekt inom lokalt ledd utveckling även inom städer och större tätorter. Om det ingår en större tätort (större 20 000 invånare) i ett leader-område som finansieras av regionala utvecklingsfonden, så finns det krav på urvalskriterier i projekturvalet som prioriterar stadsutvecklingsprojekt eller projekt som gynnar utbytet eller samarbete mellan land och stad. De leader-områden som täcker in de största tätorterna är exempelvis Leader Längs Göta Älv (delar av Göteborg), Lokalt ledd utveckling Halland (Halmstad, Varberg, Falkenberg), Leader Mellansjöländet (Örebro), Leader Mittland Plus (Sundvall) eller Leader Närheten (Karlstad).

Genom uppdraget om fonsdamordning har det skapats forum för erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring mellan Jordbruksverket och de andra två förvaltande myndigheterna för ESI-fonderna i Sverige. Genom Landsbygdsnätverket finns också samarbete inom alla fonder, som erbjuder viktiga stödfunktioner och forum för lokala aktörer och LAG att träffas.

#### **14.2. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att öka kapaciteten hos medlemsstaternas myndigheter och stödmottagarna att förvalta och utnyttja fonderna**

Fondgemensamt erfarenhetsutbyte om uppföljning och utvärdering är en av de åtgärder som bedrivs för att öka kapaciteten hos myndigheter och stödmottagare. Ett syfte är att diskutera gemensamma uppföljnings- och utvärderingsproblem. Myndigheterna deltar också tillsammans i andra utvärderingsrelaterade aktiviteter, såväl för att lära som för att sprida kunskap om myndigheternas arbete och om fondsamordningen. Förutom fondgemensamt arbete, har de tre förvaltande myndigheterna också var och en för sig genomfört en rad kapacitetshöjande åtgärder i syfte att följa upp, utvärdera och stärka fondernas resultat och effekter på kort och lång sikt.

På Jordbruksverket har ett särskilt utvärderingssekretariat inrättats för att analysera utvecklingen av havs- och fiskeriprogrammet och landsbygdsprogrammet, enligt upprättade utvärderingsplaner. När det gäller erfarenhetsutbyte mellan havs- och fiskeriprogrammet, lokalt ledd utveckling och landsbygdsprogrammet, har det nationella landsbygdsnätverket en viktig roll. I landsbygdsnätverket deltar sammanlagt nära 150 myndigheter, leadergrupper och icke vinstdrivande organisationer som är intresserade av eller berörs av landsbygdsfrågor.

På europeisk nivå deltar det svenska landsbygdsnätverket aktivt i möten och fokusgrupper inom det europeiska landsbygdsnätverket (The European Network for Rural Development, ENRD), och det europeiska nätverket för fiskeområdesgrupper (FARNET).

Ett nytt IT-system har byggts. Målet är att alla ansökningar ska göras elektroniskt. Systemen ger verktyg för hela processen från ansökan om stöd och ansökan om utbetalning, via administrativa kontroller och kontroller på plats, till attesterande myndighets betalningsansökan till kommissionen och överföring av underlag för revisionsmyndighetens urval av projektrevisioner.

Vidareutveckling av systemen pågår i syfte att förbättra användarvänligheten och minska tidsåtgången för såväl stödmottagarna som de förvaltande myndigheternas handläggare.

#### **14.3. Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella åtgärder**

N/A

#### **14.4. I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier**

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmets innehåll, artikel 96.3 e om innehållet i samt antagande och ändring av de operativa programmen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning, artikel 111.3, artikel 111.4 d om genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt och sysselsättning, och avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmets bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier, bidrar detta program till makroregionala strategier och havsområdesstrategier:

- EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR)
- EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR)

- EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen
- EU-strategi för Alpreionen (EUSALP)
- Strategin för Atlantområdet (ATLSBS)

Mål, politikområde(n) och övergripande åtgärd(er) som programmet är relevant för:

	<b>Mål</b>
<input type="checkbox"/>	1 - Rädda Östersjön
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Integrera Östersjöområdet
<input type="checkbox"/>	3 - Öka välbefindandet
	<b>Politikområden</b>
<input type="checkbox"/>	4.1 - Bioekonomi
<input type="checkbox"/>	4.2 - Kultur
<input type="checkbox"/>	4.3 - Allmän utbildning
<input type="checkbox"/>	4.4 - Energi
<input type="checkbox"/>	4.5 - Fart
<input type="checkbox"/>	4.6 - Hälsa
<input type="checkbox"/>	4.7 - Innovation
<input type="checkbox"/>	4.8 - Nutrition
<input type="checkbox"/>	4.9 - Säker
<input type="checkbox"/>	4.10 - Säkra
<input type="checkbox"/>	4.11 - Fartyg
<input type="checkbox"/>	4.12 - Turism
<input type="checkbox"/>	4.13 - Transport
	<b>Övergripande åtgärder</b>
<input type="checkbox"/>	5.1 - Kapacitet
<input type="checkbox"/>	5.2 - Klimat
<input type="checkbox"/>	5.3 - Grannar
<input type="checkbox"/>	5.4 - Fysisk planering



## Åtgärder eller mekanismer som användes för att bättre koppla programmet med EUSBSR

**A. Deltar makroregionala samordnare (främst nationella samordnare, samordnare för politikområden, samordnare för horisontella åtgärder eller medlemmar i styrkommittéerna/samordningsgrupperna) i programmets övervakningskommitté?**

Ja  Nej

**Namn och funktion**

Tillväxtverket

**B. Har extra poäng i urvalskriterierna hänförs till särskilda åtgärder som stöder EUSBSR?**

Ja  Nej

**C. Har programmet investerat EU-medel i EUSBSR?**

Ja  Nej

Planerar programmet att investera i EUSBSR i framtiden? Förklara (med en mening)

Inom lokalt ledd utveckling finns möjlighet till samarbetsprojekt med lokala utvecklingsområden i länderna runt Östersjön för att i samverkan bidra till mål inom ramen för EU-strategi för Östersjöregionen.

**D. Ange de resultat som erhållits i förhållande till EUSBSR (ej tillämpligt för 2016)**

Ej tillämplig

**E. Behandlar programmet delmål för EUSBSR (med motsvarande speciella mål och indikatorer) enligt vad som anges i EUSBSR-handlingsplanen? (Ange mål och indikator)**

Better cooperation (under huvudmålet Rädja Östersjön), Connecting people in the region (under huvudmålet Länka samman regionen), Improve global competitiveness of the Baltic Sea Region (under huvudmålet Öka välbefindandet)

**14.5. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, om så är lämpligt**

N/A

**14.6. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att beakta de särskilda behoven i områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering på grund av fattigdom eller för social utestängning, med särskilt beaktande av marginaliserade befolkningsgrupper samt personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och ungdomar som inte arbetar, och om lämpligt, de ekonomiska medel som använts**

N/A

**DEL C. RAPPORTER SOM LÄMNAS IN 2019 SAMT SLUTLIG GENOMFÖRANDE RAPPORT  
(artikel 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013)**

**15. EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ  
(ARTIKLARNA 21.2 OCH 22.7 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)**

**16. SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (ALTERNATIV: FRAMSTEGSRAPPORT)**

Uppgifter om och bedömning av hur programmet bidragit till att uppnå målen i unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

Kolla framstegsrapporten!!!

## **17. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS – RESULTATRAM (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)**

Om bedömningen av de framsteg som gjorts när det gäller de delmål och mål som fastställs i resultatramen visar att vissa av dem inte har uppnåtts ska medlemsstaterna ange de bakomliggande orsakerna till detta i rapporten för 2019 (för delmål) och i den slutliga genomföranderapporten (för mål).

De uppgifter om delmål och mål som redovisas i avsnitt 3, tabell 5 visar att delmålen uppnås.

Vad det gäller målet för projekt i stadsområden (PS102) finns dock en risk att slutmålet på 200 projekt i städer inte kommer att nås. Se avsnitt 11.1.

## DOKUMENT

Dokumenttitel	Dokumenttyp	Dokumentdatum	Lokal referens	Kommissionens referens	Filer	Skickat den	Skickat av
Sammanfattning för allmänheten	Sammanfattning för allmänheten	2019-jun-27		Ares(2019)4077348	Sammanfattning för allmänheten	2019-jun-27	njansoke

## SENASTE VALIDERINGSRESULTAT

Allvarlighetsgrad	Kod	Meddelande
Info		Versionen av genomföranderapporten har validerats
Varning	2.48	Det årliga värde som förts in i tabell 1 ligger under utgångsvärdet och avlägsnar sig från målet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 2014 (0,00 < 181,90). Kontrollera!
Varning	2.48	Det årliga värde som förts in i tabell 1 ligger under utgångsvärdet och avlägsnar sig från målet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 2014 (0,00 < 848 550,00). Kontrollera!
Varning	2.49	Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 2015 (190,00 > 182,00). Kontrollera!
Varning	2.49	Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 2016 (190,00 > 182,00). Kontrollera!
Varning	2.49	Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 2017 (190,00 > 182,00). Kontrollera!
Varning	2.49	Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 2018 (190,00 > 182,00). Kontrollera!
Varning	2.49	Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 2015 (866 458,00 > 849 050,00). Kontrollera!
Varning	2.49	Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 2016 (866 458,00 > 849 050,00). Kontrollera!
Varning	2.49	Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 2017 (866 458,00 > 849 050,00). Kontrollera!
Varning	2.49	Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 2018 (866 458,00 > 849 050,00). Kontrollera!
Varning	2.52	I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 108,53 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 9d, indikator: CO08, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
Varning	2.53	I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 106,76 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 9d, indikator: CO06, regionkategori: , år: 2018. Kontrollera!
Varning	2.54	I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in för "F" (genomfört) 237,20 % av det totala målvärdet för "S" (prognos från utvalt), prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 9d, indikator: CO06, regionkategori: , år: 2018. Kontrollera!