

## Nyhetsbrev AHL-projektet

Vi är en mycket hektisk fas i projektet då vi nu både ska hantera remissvar för de tekniska föreskrifterna och förbereda utskicket av de icke-tekniska. De icke-tekniska föreskrifterna börjar närma sig ett färdigt förslag och vi ser fram emot att börja arbeta mer med att ta fram information om dem som vi bland annat kan publicera på vår webbplats.

### [Ny tidsplan för bekämpningsföreskriften](#)

Teamet som arbetar med att ta fram vår så kallade bekämpningsföreskrift har drabbats av betydande bortfall av resurser. Vi är kort om folk helt enkelt. Det beror på att Jordbruksverket satte igång vår krisorganisation med anledning av salmonellautbrott på gris. Eftersom vi redan har ett pressat läge har vi därför beslutat att förlänga tidsplanen för den föreskriften. Det innebär att den kommer att träda i kraft två månader senare än de övriga, det vill säga runt midsommar. Vi har tittat på konsekvenserna av detta beslut och har kommit fram till att vi inte ser några konsekvenser för djurhållare som vi inte kan hantera på andra sätt. Detta innebär alltså att bekämpningsföreskriften inte kommer att komma ut på externremiss den 15 december liksom de andra, utan skickas istället ut den 11 mars 2021 och kommer pågå fram till den 9 april.

### [Datumet för när AHL träder i kraft står fast](#)

EU-kommissionen har meddelat att de står fast vid att datumet för när AHL träder i kraft (21 april 2021) inte kommer att skjutas upp. De har gjort förtydligandet eftersom 25 medlemsländer, inklusive Sverige, tagit fram en skrivelse till EU-kommissionen där vi begärde ett uppskjutande.

### [EU-arbete](#)

EU-kommissionen har kommit igång med allt fler möten under hösten. Alla möten sker fortfarande digitalt och alla underakter ska beslutas innan 21 april 2021. Vårt arbete med underakterna kommer dock troligtvis att behöva fortsätta även efter AHL-projektets slut på grund av förseningarna med dessa. Vi har haft vår EU-samordnare Sofia Peterson i projektet. Hon har nu gått på föräldraledighet och arbetet kommer att skötas av respektive sakhandläggare. Om ni har frågor på detta område kan ni kontakta projektledare Sofia Wessman eller biträdande projektledare Fredrik Woods.

### [Tidsplan](#)

Utifrån informationen ovan om en förlängning av tidsplanen för bekämpningsföreskriften kommer här en förtydligande tabell över vilka datum som gäller. Informationen hittar du också på vår webbsida.

	AHL-föreskrifter för teknisk runda	AHL-föreskrifter som ej kräver teknisk runda	Bekämpningsföreskriften
Föreskrifterna och konsekvensutredningas fram	2020-03-02 – 2020-08-13	2020-03-02 – 2020-10-03	2020-03-02 – 2020-12-15
Obligatoriska samråd	2020-09-01 – 2020-09-07	2020-11-16 – 2020-12-01	2021-02-10 – 2021-02-24
Remissperiod	2020-09-18 – 2020-10-05	2020-12-15 – 2021-02-03	2021-03-11 – 2021-04-09
Teknisk runda (frysningsperiod)	2020-12-02- 2021-03-02	-	-
GD-dragning (beslutar föreskrifterna)	2021-04-08	2021-04-08	2021-06-10
Föreskrifterna träder i kraft	2021-04-21	2021-04-21	2021-06-21

Glöm inte att gå vår [webbutbildning](#) för att lära dig mer om AHL!

Med vänliga hälsningar

Sofia Wessman

Projektledare AHL-projektet