



EU-programenheten

Handlingsplan för att säkerställa ett högt utnyttjande av lokalt ledd utveckling t.o.m. 2023

I denna PM redovisar vi förvaltningsmyndighetens handlingsplan för att säkerställa ett högt utnyttjande av pengar inom lokalt ledd utveckling för programperiod 2014 – 2020 och hantering av övergång till nästa programperiod. Handlingsplanen avser arbete till och med 2023 och omfattar lokalt ledd utveckling i samtliga program, dvs landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

Vi har tagit fram handlingsplanen utifrån det aktuella budgetläget inom lokalt ledd utveckling samt utifrån de risker för outnyttjade pengar som vi har identifierat.

Jordbruksverket har, i den utsträckning som är möjlig i dagsläget, tagit hänsyn till den planerade förlängningen av dagens landsbygdsprogram. EU-förhandlingar pågår och utformningen kommer sannolikt att påverka både tidsplanen och budgeten. Det är viktigt att notera att handlingsplanen är ett levande dokument som vi kommer uppdatera när nya förutsättningar blir kända. Detta innebär att åtgärderna och tidpunkterna i tabellen nedan är preliminära.

Det är ett gemensamt ansvar för samtliga LAG-grupper att säkerställa ett högt utnyttjande av pengar inom lokalt ledd utveckling. Handlingsplanen riktar sig därför till samtliga LAG-grupper och tas fram efter samråd med LUS (intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden).

Handlingsplanen förutsätter i vissa frågor beslut eller ställningstaganden av Näringsdepartementet och övervakningskommittén.

Jordbruksverket kommer att gå ut med detaljerad information kring de punkter som blir aktuell att genomföra och som rör LAG.

Sammanfattande åtgärds- och tidplan

Insats	När
1. Omfördelning av LAG:s budget	Genomfört 2019
2. Uppföljning och översyn av budgetläget	Löpande
3. Insatser för att frigöra outnyttjade pengar från projekt	Löpande

4. Sista dag för LAG att lämna beslut om stöd till Jordbruksverket för tilldelad budget	1 oktober 2020
5. Indragning till central pott av pengar som ännu inte reserverats ¹	Från 2 oktober 2020 och framåt
6. Överteckning av budget och återflöden styrs om från LAG:s budget till Jordbruksverket för att täcka det som övertecknas av budgeten	Från 2 oktober 2020 och framåt
7. Avropshantering för övertecknad budget och eventuella pengar som inte reserverats av LAG	Under oktober 2020
8. Sista dag för LAG att lämna beslut om stöd till Jordbruksverket via avrop	31 mars 2021 (om pengarna inte tagit slut tidigare)
9. Sista dag för LAG att lämna ansökan om ändring där budget ökar i projektet till Jordbruksverket	31 mars 2021 (om pengarna inte tagit slut tidigare)
10. Sista dag för LAG att lämna ansökan om ändring till Jordbruksverket där budget inte påverkas	5 april 2023
11. Sista dag för ansökan om utbetalning	För stödmottagare 5 april 2023 För LAG:s drift 31 augusti 2023 respektive 15 november 2023
12. Programändring/ar för att anpassa budget med utfall	2023 eller vid behov

¹ Med reserverat belopp avses beslutade ärenden och ärende som ligger i status LAG-klar.

Åtgärder under 2019 - 2023

1. Omfördelning av LAG:s budget

Jordbruksverket har genomfört en omfördelning som innebär att vi dragit in pengar från de leaderområden som låg under 70 % i budgetutnyttjande. Det totala beloppet är 2 963 532 kr inom regionalfonden och 3 499 868 kr inom socialfonden. De pengar som har dragits in kommer inte att fördelas ut direkt utan kommer att användas till:

- Omfördelning till det förberedande stöd som betalades ut vid programperiodens början och som blev något högre än budgeterat. För regionalfonden uppgår beloppet till 471 682 kronor och för socialfonden 481 602 kronor.
- Neddragning av budgeten till följd av att Sverige inte hade genomfört utbetalningar i tillräcklig utsträckning för att kunna rekvirera pengar från EU-budgeten inom den tidsgräns som anges (N+3). Beloppet uppgår till 159 712 kronor för regionalfonden och 2 382 844 kronor för socialfonden.
- Återstående pengar kommer att kunna avropas när avropsperioden börjar.

2. Uppföljning och översyn av budgetläget

Uppföljning och översyn av budgetläget per LAG och på nationell nivå görs löpande fram till budgetavslutet. Det är viktigt att även varje LAG följer sitt budgetläge. Det gäller även övrigt offentligt stöd (ÖOS) för att säkerställa att Sverige totalt sett kommer nå den finansiering som krävs. Varje LAG ansvarar för att den övriga offentliga finansieringen uppgår till 33 % av LAG:s tilldelade budget per fond.

3. Insatser för att frigöra outnyttjade pengar från projekt

Samtliga LAG-grupper bör följa upp projekt med pengamässigt stora volymer. I den mån projektet väntas bli avsevärt billigare än beslutat bör omprövningsbeslut fattas för att minska projektbudgeten.

LAG-grupperna bör vara mer restriktiva under slutet av programperioden med att förlänga slutdatum av projekt.

4. Sista dag att lämna beslut för tilldelad budget

Sista dag för LAG att lämna beslut om stöd till Jordbruksverket för tilldelad budget är den 1 oktober 2020.

5. Indragning av pengar som ännu inte reserverats

Den 2 oktober 2020 drar Jordbruksverket in de pengar som ännu inte har reserverats av LAG. Pengarna läggs i central pott för avrop.

6. Övertäckning av budget och indragning av återflöden för att täcka den övertäckning som beslutas

Övertäckning av budget behövs för att kunna utnyttja det återflöde som beräknas komma in från 2 oktober 2020 och framåt för projekt som inte genomförts eller som blivit billigare än beslutat. De pengar som beräknas för övertäckning kommer bli tillgängliga för nya beslut genom avrop tillsammans med de pengar som Jordbruksverket drar in. (se punkt 5). Övertäckning av budget ersätter på så sätt kommande återflöden.

Från den 2 oktober och framåt ska återflöden från projekt som blivit billigare än beslutat dras in till Jordbruksverket för att täcka den övertäckning av budget som görs.

7. Avropshantering

Pengar som avropas ska avse projekt som är färdiga för beslut. Vi räknar med att avropshantering kan komma igång i nära anslutning till att pengarna lagts in i den centrala avropspotten (se punkt 5 och 6). Mer information om tillgängliga pengar, när LAG kan börja avropa och hur avrop ska gå till kommer att skickas ut.

8. Sista dag för LAG att lämna beslut till Jordbruksverket via avrop

Den 31 mars 2021 kommer vara sista dag för LAG att lämna ärenden för beslut till jordbruksverket via avrop.

9. Sista dag för LAG att lämna ansökan om ändring till Jordbruksverket där budget ökar i projektet

Den 31 mars 2021 kommer att vara sista dagen för LAG att lämna ändringsärenden till Jordbruksverket där budget ökar i projektet.

10. Sista dag för LAG att lämna ansökan om ändring till Jordbruksverket där budget inte påverkas i projektet

Den 5 april 2023 är sista dagen för LAG att lämna ändringsärenden till Jordbruksverket där budget inte påverkas. Ansökan om ändring som enbart gäller slutdatum kan lämnas till Jordbruksverket fram till 31 december 2022.

11. Sista dag för ansökan om utbetalning

Den 5 april 2023 är sista dagen för stödmottagare att betala en stödberättigande utgift och att ansökan om utbetalning till Jordbruksverket.

Den 31 augusti 2023 är sista dag för LAG ansökan om utbetalning till Jordbruksverket för utgifter fram till och med 31 augusti 2023 som LAG har haft för driftsprojektet.

Den 15 november 2023 är sista dag för LAG att ansökan om utbetalning till Jordbruksverket för utgifter efter den 31 augusti 2023 som LAG haft för driftsprojektet.

12. Programändring/ar för att anpassa budget med utfall

Under 2023 kan programändring göras för att jämka ihop budget och utfall.

Kort om hantering av övergång till nästa programperiod

En ändring av landsbygdsprogrammet ska göras om regeringen beslutar om att programmet ska förlängas till 2021. Det behövs finansiella förutsättningar för strategiarbete för lokalt ledd utveckling inför nästa programperiod. Pengar bör så snart som möjligt avsättas för ett förberedande stöd så att leaderområdena kan arbeta med strategier för lokalt ledd utveckling i nästa programperiod. Förhoppningen är att det under 2021 ska finns möjlighet att kunna söka förberedande stöd.

EU-förhandlingar pågår och hur Sverige kommer att utforma övergången är ännu inte klart och kommer sannolikt att påverka tidplanen och åtgärderna i handlingsplanen

Sluttider lokalt ledd utveckling inom alla fyra fonder

Aktivitet	Jordbruksverket	LAG	Stödmottagaren
Sista dag för LAG att lämna LAG-klara ärenden till Jordbruksverket för tilldelad budget		2020-10-01	
Sista dag för LAG att lämna LAG-klara ärenden till Jordbruksverket via avrop		2021-03-31	
Sista dag för LAG att lämna ansökan om ändring där budget ökar i projektet		2021-03-31	
Sista dag för LAG att lämna ansökan om ändring där budgeten inte påverkas		2023-04-05	

Sista dag att fatta beslut om stöd	2021-06-30		
Sista dag för stödmottagare · att betala en stödberättigande utgift · att ansöka om utbetalning till Jordbruksverket		2023-04-05	2023-04-05
Sista dag för LAG att ansöka om utbetalning till Jordbruksverket för utgifter som LAG har haft för driftsprojektet fram till och med 31 augusti 2023		2023-08-31	
Sista dag för LAG att ansöka om utbetalning till Jordbruksverket för utgifter i driftsprojektet, enbart kostnader efter 2023-08-31		2023-11-15	